ПЕРЕЛІК ІНФРАСТРУКТУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
ГАЛУЗЕЙ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ У 2009 РОЦІ
	№
	Назва інвестиційного 
проекту
	Наявність проектно-кошторисної документації (ПКД)
	Стан фінансування
(млн.грн)
	Потреба у фінансуванні на 2009 рік (млн.грн.)
	Примітки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Проекти залізничної галузі

	1. 
	Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України (Євро-2012)

Загальна вартість проекту: 9203,0 млн. грн.
	Наявна
	Власні кошти: 8279,0
Залучені кошти: 924,0 (Кредитні кошти ЄБРР)
Виконано робіт на суму: 1498,20
	Власні кошти: 3161,5

Залучені кошти: 59,5

Всього: 3221,0
	На даний час Укрзалізницею здійснюється процедура відбору підрядника для виконання робіт з проектування та будівництва Бескидського тунелю 

	2. 
	Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в м.Києві на залізничній дільниці Київ-Москоський-Дарниця

Загальна вартість проекту: 6397,8 млн. грн.
	Наявна
	Власні кошти: 2589,5
Залучені кошти: 3808,3 (Кредитні кошти „Дойче Банк АГ”)
Виконано робіт на суму: 4274,7
	Власні кошти: 920,3
Всього: 920,3
	Підписано Гарантійну угоду згідно постанови КМУ від 15.10.04 №1356 на фінансування в обсязі  700,0 млн. дол. США з банком „Дойче банк АГ” (Лондонська філія). США.  З початку будівництва освоєно 4274,7 млн.грн в т.ч будівельно-монтажних робіт  2192,1 млн.грн. Завершена частина мосту для технологічного проїзду залізничного транспорту, 24.12.08 відбулося відкриття проїзду. 

У зв’язку із збільшенням вартості будівництва мостового переходу до 9,5 млрд.грн проти початкової 4,0 млрд.грн, Мінтрансзв’язку   протягом 2007-208 року було проведено декілька міжвідомчих нарад з КМДА щодо питань спільного фінансування будівництва мостового переходу та землевідведення під потреби будівництва. На даний час за кошти держбюджету почалося  будівництво розв’язок та підходів до мосту.

Проблемні питання:

На даний час не вирішено питання фінансування будівництва підходів з державного та міського бюджетів.
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	3. 
	Будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця в м. Києві

Загальна вартість проекту: 3675,9 млн. грн.
	Наявна
	Державний бюджет: 683,2
Власні кошти: 486,2
Залучені кошти: 2506,5
Виконано робіт на суму: 481,17
	Власні кошти: 5,0
Залучені кошти: 400,0 (Ведеться пошук інвестора)
Всього: 405,0
	Розпорядженням Кабінету Міністрів від 31.03.04 № 192-Р „Про будівництво пасажирського вокзального комплексу на ст. Дарниця в м. Києві”. Південно-Західною залізницею створено дирекцію по будівництву станції. Завершується перша черга будівництва. Освоєно за період будівництва -481,24 млн. грн., в т.ч. БМР-407,52 млн. грн. Профінансовані проектно-вишукувальні роботи (на стадії ТЕО)  в обсязі 11,47 млн. грн. Виконано монтаж трубопроводів Південного та Північного вестибюлів. В 2008 році на будівництві освоєно 22,95 млн. грн. та 19,86 млн. грн.  будівельно-монтажних робіт.

	4. 
	Будівництво технічної станції, реконструкція депо (Євро-2012)

Загальна вартість проекту:400  млн. грн.
	Наявна
	Власні кошти: 400
Виконано робіт на суму: 19,47
	Власні кошти: 55,0
Всього: 55,0
	

	5. 
	Комплексна модернізації ділянки залізничного напрямку  Полтава-Бурти-Користівка - для розвантаження ділянок залізничних напрямків, якими рухатимуться пасажирські поїзди з учасниками Чемпіонату і вболівальниками (Євро-2012)

Загальна вартість проекту:3331,0 млн. грн.
	Розроблено ТЕО

ПКД розробляється
	Власні кошти:2400,5
Залучені кошти: 930,6
Виконано робіт на суму: 374,87
	Власні кошти: 1189,1
Залучені кошти: 537,9
Всього: 1727,0
	На даний час ЄБРР не надав проект Кредитної угоди по зазначеному проекту для розгляду та узгодження її Укрзалізницею та причетними міністерствами.

	6. 
	Реконструкція вагонної дільниці  ВДЧ-1Київ-пасажирський з винесенням  ремонтної бази (Євро-2012)

Загальна вартість проекту:180,0  млн. грн.
	Розроблено ТЕО

ПКД розробляється
	Власні кошти: 180,0
Виконано робіт на суму: 18,21
	Власні кошти: 57,0
Всього: 57,0
	На сьогоднішній день виконуються роботи по переносу ремонтної бази з  ЛВЧД-1 ст. Київ – Пасажирський на ЛВЧД-9 ст. Бахмач та будівництво дробоструминної і  фарбувально - сушильної камер, водо- та енергопостачання.
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	7. 
	Ремонт вокзальних комплексів в межах Київського залізничного вузла (Євро-2012)

Загальна вартість проекту: 132,0 млн. грн.
	Розроблено ТЕО

ПКД розробляється
	Власні кошти: 132,0
Виконано робіт на суму: 19,32
	Власні кошти: 41,0
Всього: 41,0
	На сьогодні Укрзалізницею виконувались роботи з капітального  ремонту платформ Городня, Київ-Петрівка, Видубичі,  Караваєві Дачі, Київ-Волинський з улаштуванням турнікетних систем.

	8. 
	Реконструкція пункту відстою туристичних поїздів на ст. Київ-Дніпровський (Євро-2012)

Загальна вартість проекту:20,0 млн.грн.
	ПКД розробляється
	Власні кошти: 20,0
Виконано робіт на суму: 5,88
	Власні кошти: 6,0
Всього: 6,0
	На сьогодні Укрзалізницею виконувались роботи по колійному господарству.

	9. 
	Впровадження системи бронювання та продажу залізничних квитків через мережу Internet (Євро-2012)

Загальна вартість проекту: 45,0 млн. грн.
	Розроблено ТЕО

ПКД розробляється
	Власні кошти: 45,0
Виконано робіт на суму: 3,2
	Власні кошти: 14,0
Всього: 14,0
	У 2008 році, в рамках автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями (АСК ПП УЗ), Укрзалізницею впроваджено технологію сплати вартості залізничних проїзних (перевізних) документів засобами банківських платіжних карток та реалізовано процедуру бронювання проїзних документів через мережу Інтернет.

Удосконалення системи продажу проїзних документів, а саме, продажу через Інтернет, є поетапним. На першому етапі впроваджено їх бронювання із відкладеним друком. Тобто, за отриманим паролем пасажир до відправлення поїзда повинен придбати проїзний документ у квитковій касі, аналогічний тому, що діє на сьогодні. З впровадженням електронного проїзного документа у пасажира не буде необхідності звертатися до каси, а посадка до поїзда буде здійснюватися за інформацією (паролем), роздрукованою самим пасажиром.

	Проекти авіаційної галузі

	10. 
	Проектування та розширення під’їзної автодороги (ДП "МА "Бориспіль") (Євро-2012)

Загальна вартість проекту:60,0 млн. грн.
	ПКД розробляється
	Власні кошти: 60,0

Виконано робіт на суму: 0,0
	Власні кошти: 20,0

Всього: 20,0
	На сьогоднішній день отримано технічні умови та проводиться робота для отримання - архітектурно-планувального завдання (АПЗ)
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	11. 
	Проектування та будівництво автостоянок (ДП "МА "Бориспіль") (Євро-2012)

Загальна вартість проекту:7,0 млн. грн.
	ПКД розробляється
	Власні кошти: 7,0

Виконано робіт на суму: 1,7
	Власні кошти: 2,0

Всього: 2,0
	Проектно-кошторисна документація по стоянці №2 знаходиться на розгляді в ДП «Укрдержбудекспертиза».
Скоригована проектно-кошторисна документація по стоянці №3 зв’язку з додатковими роботами знаходиться на розгляді в ДП «Укрдержбудекспертиза».

	12. 
	Проектування та реконструкція існуючих перонів (ДП "МА "Бориспіль") (Євро-2012)

Загальна вартість проекту:937,4 млн. грн.
	Наявна
	Державний бюджет: 120,4
Власні кошти: 817,0

Виконано робіт на суму: 117,598
	Власні кошти: 346,0

Всього: 346,0
	

	13. 
	Проектування та будівництво чартерного терміналу (ДП "МА "Бориспіль") (Євро-2012)

Загальна вартість проекту:98,0 млн. грн.
	ПКД розробляється
	Власні кошти: 98,0

Виконано робіт на суму: 1,8
	Власні кошти: 18,0

Всього: 18,0
	На сьогоднішній день виконано наступні роботи

- 16.12.2008 підписано договір на проектування та будівництво з ТОВ «МІКОЛ» - переможцем конкурсу;
- підрядник розпочинає роботи з мобілізації.

	14. 
	Проектування та будівництво нового пасажирського терміналу “D” (ДП "МА "Бориспіль") (Євро-2012)

Загальна вартість проекту:1661,0 млн. грн.
	Наявна
	Власні кошти: 415,3

Залучені кошти: 1245,8

Виконано робіт на суму: 34,65
	Власні кошти: 94,6

Залучені кошти: 283,8 (Кредитні кошти Японського банку міжнародного співробітництва)

Всього: 378,4
	

	15. 
	Проектування та реконструкція аеродрому (КП "МА "Київ" (Жуляни) (Євро-2012)

Загальна вартість проекту: 131,4 млн. грн.
	Наявна
	Державний бюджет: 131,4

Виконано робіт на суму: 46,05
	Державний бюджет: 67,8

Всього: 67,8
	Виконано будівельні роботи на злітно-посадковій смузі та частково на руліжній доріжці (РД-2-3), продовжуються роботи по світлосигнальному обладнанню та його тестуванню, готується документація для сертифікації аеродрому.

	16. 
	Розвиток Дніпропетровського аеропорту (Євро-2012)

Загальна вартість проекту: 824,9 млн. грн.
	ПКД розробляється
	Державний бюджет: 360,9

Залучені кошти: 464,0

Виконано робіт на суму: 0,0
	Державний бюджет: 30,0

Залучені кошти: 139,2 (Ведеться пошук інвестора)

Всього: 169,2
	Підготовлено та затверджено технічне завдання на проведення проектно-вишукувальних робіт з реконструкції аеропорту «Дніпропетровськ», а також розроблена та знаходиться на узгодженні програма проведення геологічних вишукувань на території аеродрому. Підписано договір щодо розробки проектної документації геологовишукувальних робіт на території аеродрому стадії «Проект». Ведуться переговори з французькою компанією IOSIS щодо проектування будівництва нового  пасажирського та існуючого терміналів МАП «Дніпропетровськ». За власні кошти виконано роботи з реконструкції місць стоянок.

Ведеться підготовка матеріалів для визначення пропускної спроможності аеродромної диспетчерської вишки аеропорту спільно з регіональним управлінням ДП «Украерорух».
Не виконано заходи з проектування реконструкції аеродрому, оскільки остаточно не визначено одержувача бюджетних коштів. На сьогоднішній день майновий спір навколо злітно-посадкової смуги аеропорту м. Дніпропетровськ (аеродром «Кайдаки») в судовому порядку не вирішено. Господарським судом Дніпропетровської області (справа 39/191-07) Міністерству транспорту та зв’язку України у позові було відмовлено, рішення суду оскаржено та подано апеляцію до Дніпропетровського апеляційного господарського суду. В її задоволенні було відмовлено та залишено в силі рішення першої інстанції. Державіаадміністрацією подано заяву про оскарження рішення в касаційному порядку

	17. 
	Розвиток Донецького аеропорту (Євро-2012)

Загальна вартість проекту:1193,7 млн. грн.
	ПКД розробляється
	Державний бюджет: 774,2

Місцевий бюджет: 38,6
Залучені кошти:: 380,9
Виконано робіт на суму:

673,59
	Державний бюджет: 40,9

Місцевий бюджет: 9,7

Залучені кошти: 245,5 (Ведеться пошук інвестора)

Всього: 296,1
	На сьогоднішній день Виконані роботи по улаштуванню бетонного покриття злітно-посадкової смуги на ділянці 3350х60 м, розпочато земляні роботи для укладки кабелю.

Донецькою обласною радою скасовано конкурс з визначення інвестора на будівництво нового пасажирського терміналу, як такий що не відбувся, у зв’язку з відсутністю конкурсних пропозицій.

	18. 
	Розвиток Львівського аеропорту (Євро-2012)

Загальна вартість проекту:778,7 млн. грн.
	ПКД розробляється
	Державний бюджет: 684,7

Залучені кошти: 94,0

Виконано робіт на суму: 2,99
	Державний бюджет: 186,9

Залучені кошти: 28,2 (Ведеться пошук інвестора)

Всього: 215,1
	На сьогоднішній день проект реконструкції злітно-посадкової смуги розглянуто науково-технічною радою Мінрегіонбуду та буде узгоджено після усунення зауважень ДП «Держбудекспертиза». Проектно-кошторисна документація доопрацьовується УДПТНДІЦА «Украеропроект».

Аеропорт готує відповідну документацію для проведення конкурсу на визначення генерального підрядника по реконструкції аеродрому.

Згідно попередніх протокольних доручень 
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	Кабінету Міністрів України опрацьовується питання, пов’язані з землевідведенням в зоні реконструкції аеродрому. Розпочато підготовчі роботи з підготовки промислово-будівельної бази для будівництва нового термінального комплексу.

Готується проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження проекту та титулу будови реконструкції аеродрому державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів».

	19. 
	Розвиток Харківського аеропорту (Євро-2012)

Загальна вартість проекту: 684,9 млн. грн.
	ПКД розробляється
	Державний бюджет: 249,0

Залучені кошти: 435,9

Виконано робіт на суму: 1,61
	Державний бюджет: 152,3

Залучені кошти: 91,6 (Кошти інвестора ТОВ „Нью Системс АМ”)

Всього: 243,9
	На сьогоднішній день виконано заплановані на 2008 рік проектно-вишукувальні роботи з реконструкції аеродрому.

Продовжуються роботи з будівництва нового терміналу

	20. 
	Розвиток Одеського аеропорту (Євро-2012)

Загальна вартість проекту: 1285,9 млн. грн.
	ПКД розробляється
	Залучені кошти: 1285,9

Виконано робіт на суму: 42,7
	Залічені кошти: 320,1 (Ведеться пошук інвестора)

Всього: 320,1
	На сьогоднішній день виконано 100% робіт з ремонту аеродромних покриттів, запланованих на 2008 рік.

Строк надання конкурсних пропозицій з вибору стратегічного партнера з метою реконструкції та модернізації КП «МА «Одеса» продовжено до 20.01.2009.

Не виконано заходи щодо вибору стратегічного партнера з метою реконструкції та модернізації КП «МА «Одеса».

	21. 
	Розвиток Запорізького аеропорту (Євро-2012)

Загальна вартість проекту: 256,5 млн. грн.
	ПКД розробляється
	Державний бюджет: 129,1

Залучені кошти: 127,4

Виконано робіт на суму: 2,49
	Державний бюджет: 127,1

Залучені кошти: 23,8 (Ведеться пошук інвестора)

Всього: 150,9
	На сьогоднішній день частково виконані роботи з проектування реконструкції аеродрому.
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	Проекти морської та річкової галузі

	22. 
	Перевантажувальний комплекс мінеральних добрив Карантинному молі (Одеський МТП)

Загальна вартість проекту: 49,4 млн. грн.
	ТЕО
	Залучені кошти: 49,4

Виконано робіт на суму: 15,4
	Залучені кошти: 5,1 (Кошти інвестора)

Всього: 5,1
	На сьогоднішній день залучено інвестицій – 2,85 млн. дол. США за рахунок коштів інвестора “ОМЕГА Термінал С.А.”(Швейцарія) (2,51 млн. дол. США) і власних коштів підприємства (339,5 тис. дол. США);

В рамках проекту придбано обладнання, створено нові робочі місця, з 2003 року комплекс перепрофілюється у зерновий згідно інвестпроекту.

	23. 
	Контейнерний термінал вільної економічної зони „Порто-франко” (Одеський МТП)

Загальна вартість проекту: 99,4 млн. грн.
	Наявна
	Залучені кошти: 99,4

Виконано робіт на суму: 37,73
	Залучені кошти: 9,3 (Кошти інвестора)

Всього: 9,3
	На сьогоднішній день здійснено заходи з придбання обладнання та комплектуючих для створення відповідної інфраструктури контейнерного терміналу в Одеському МТП.

За 2008 рік у відновленому контейнерному терміналі оброблено 536,9 тис. TEU

	24. 
	Універсальний перевантажувальний комплекс ТОВ „Олімп екс Купе Інт. на причалах № 3 та № 4 у вільній економічній зоні „Порто-франко” (Одеський МТП)

Загальна вартість проекту:98,0 млн. грн.
	Наявна
	Залучені кошти: 98,0

Виконано робіт на суму: 33,88
	Залучені кошти: 9,6 (Кошти інвестора)

Всього: 9,6
	На сьогоднішній день завершується реконструкція комплексу (створення універсального експортноорієнтованого та імпортозамінюючого перевантажувального комплексу); будівельно-монтажні роботи, придбання обладнання.

	25. 
	Комплекс по переробці лісоматеріалів (Миколаївський МТП)

Загальна вартість проекту:36,2 млн. грн.
	Наявна
	Залучені кошти: 36,2

Виконано робіт на суму: 17,71
	Залучені кошти: 2,8 (Кошти інвестора)

Всього: 2,8
	На сьогоднішній день, завершуються роботи з будівництва ділянки розвантаження залізничних вагонів з деревиною, відкритого складу деревини, відкритого складу тріски.

	26. 
	Комплекс по перевантаженню добрив (Миколаївський МТП)

Загальна вартість проекту:34,0 млн. грн.
	Наявна
	Залучені кошти: 34,0

Виконано робіт на суму: 1,54
	Залучені кошти: 4,9 (Кошти інвестора)

Всього: 4,9
	На сьогоднішній день на місці розташування комплексу (причал № 13) наявні автомобільні та залізничні під'їзди, інженерні комунікації, що дозволить мінімізувати затрати на будівництво перевантажувального комплексу. 
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	27. 
	Перевантажувальний комплекс генеральних вантажів на причалах № 1,2 (Миколаївський МТП)

Загальна вартість проекту:53,1 млн. грн.
	Наявна
	Залучені кошти: 53,1

Виконано робіт на суму: 0,77
	Залучені кошти: 7,8 (Ведеться пошук інвестора)

Всього: 7,8
	На сьогоднішній день завершуються роботи з будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на причалі № 1 та № 2, ведуться берегоукріплюючі роботи та здійснюється будівництво відкритих складських площадок та виробничо-допоміжних будівель.

	28. 
	Комплекс по перевантаженню генеральних вантажів (Миколаївський МТП)

Загальна вартість проекту:84,2 млн. грн.
	Наявна
	Залучені кошти: 84,2

Виконано робіт на суму: 0,77
	Залучені кошти: 12,5 (Ведеться пошук інвестора)

Всього: 12,5
	На сьогоднішній день завершуються роботи з:

- створення причалу № 8, довжиною 190 м;

- створення допоміжного причалу довжиною 71,5 м;

- доведення глибин до причалу до 11,5 м;

- обладнання комплексу сучасною перевантажувальною технікою та іншим обладнанням.

	Проекти автомобільної галузі

	29. 
	Створення національного науково-дослідного випробувального центру автомобільного транспорту

Загальна вартість проекту: 215,8 млн. грн.
	Наявна
	Державний бюджет: 197,0

Власні кошти: 18,8

Виконано робіт на суму: 7,7
	Державний бюджет: 58,0

Власні кошти: 3,6

Всього: 58,0
	Введено в експлуатацію першу чергу випробувальних потужностей, опрацьовано концепцію та ескізний проект повноцінного національного центру, розроблено імпортозамінні технології. В проект вже інвестовано 7 млн. грн. державних коштів та призупинення його реалізації призведе до їх часткової втрати і є неприпустимим.

Проблемні питання: відсутність достатніх площ для подальшого розвитку випробувальної бази, у тому числі необхідні площі під розміщення дослідницьких корпусів та випробувального полігону автомобільного транспорту (швидкісної дороги та випробувальних трас і платформ).


